

План (дорожная карта) первоочередных действий по созданию и функционированию Центра образования цифрового и гуманитарного профиля «Точка Роста» в МКОУ Новомировской СОШ

| № п/п | Наименование мероприятия | Результат | Сроки |
|-------|---|--|--|
| | <p>Организационные мероприятия по созданию Центра:</p> <p>1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра:</p> <p>1.1.1. Издание приказа о создании Центра:</p> <ul style="list-style-type: none"> - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра. | Приказ директора | сентябрь |
| | Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра | Приказ директора | сентябрь |
| | Создание Интернет странички на сайте школы | Страничка на сайте | сентябрь |
| | <p>Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей «Технология», «Информатика», «ОБЖ»:</p> <p>1. формирование штатного расписания Центра;</p> <p>2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе</p> | <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> <p>Приказ директора школы об утверждении штатного расписания</p> <p>Свидетельство о повышении квалификации</p> | <p>Июнь-август</p> <p>июль-август</p> <p>август-сентябрь</p> |
| | Участие в семинарах-совещаниях, вебинарах по вопросам обеспечения | Отчет | по плану |

| | | |
|--|--|-----------------|
| реализации мероприятий по созданию Центра (по согласованию) | | |
| Обеспечение участия педагогического состава в очных курсах повышения квалификации, программах переподготовки кадров | Отчет по программам переподготовки | В течение года |
| Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - ремонт, приведение площадок образовательных организаций в соответствие с фирменным стилем «Точка Роста» | Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования | май – август |
| Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре. | Приказ директора | сентябрь |
| Завершение ремонта, приведение Центра в соответствие дизайн-проекту | Отчет директора школы | август |
| Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказ директора школы о зачислении учащихся | август-сентябрь |
| Открытие Центра (по согласованию) | Информационное освещение в СМИ | Сентябрь 2019 |
| Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты | Отчет директора школы | Ежемесячно |